

**ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้จัดทำและพิจารณาการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏดังนี้

ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้กำหนดโครงการ ไว้ในแผนดำเนินงาน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๔๙๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๗,๒๙๙,๗๐๐ บาท จากการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง สรุปได้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งสิ้น ๙๖ โครงการ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๕๕ ของโครงการในแผนพัฒนา

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น ๒๓,๐๔๕,๓๒๑.๙๒ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ของงบประมาณในแผนพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมี จำกัด ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๒. การประสานงานกันทั้งในระหว่างชุมชน กับชุมชน และชุมชนกับท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดทำแผนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ

๓. การนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามลำดับที่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ นั้น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติ ในขณะที่จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ มีมาก และงบประมาณสูง

แนวทางแก้ไข

๑. จัดประชาคมหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา และบรรจุโครงการที่ผ่าน การประชาคมลงในแต่ละปีของแผนพัฒนา ให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนโครงการที่ จะต้องบรรจุลงในแผนพัฒนา ที่มีห้วงระยะเวลาในปีแรก ซึ่งเป็นปีที่จะต้องนำไปปฏิบัติก่อนตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของปีนั้น ๆ หรือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นผู้ช่วยดำเนินการแทน

๒. สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชน โดยการจัดให้มีกรร การทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรับรู้ปัญหา ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันชี้แจงให้ทราบถึง ความสำคัญของการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการประชาคมเพื่อเสนอ โครงการและจัดเรียงลำดับ ควรต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อประเมินผลในเชิงคุณภาพแล้ว ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่ถ้าในเชิงปริมาณแล้ว ผลการประเมินไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามฯ ขอแสดงความเห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนั้น คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนพัฒนา/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดทำลำดับ ความสำคัญ ความเร่งด่วนต้องนำไปปฏิบัติก่อน โครงการที่มีความสำคัญรองลงมา ให้บรรจุลงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งสามารถนำมาทบทวนและปรับปรุงตามสภาพการณ์ได้ทุกปี เพื่อให้จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ ได้ใกล้เคียงกับโครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการจริง ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายชำนาญ งามสระคู)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ