

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลประจำรถกระเช้า	เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตามภารกิจ	230,400	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย 69	-	✓	-	134,400
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย 69	✓	-	-	0
3	ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	20,000	21 พ.ย. 68-22 พ.ย 68	-	-	✓	11,000
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินขององค์กร	500,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	4,700
5	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุค่า ก่อสร้าง	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายค่าเป็นค่า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	มี.ค.69	✓	-	-	0

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
7	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ 4 ตัว	8,760	มี.ค.69	-	-	✓	8,400
8	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน 1 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะ สำนักงาน 1 ตัว	6,500	มี.ค. 69	-	-	✓	3,500
9	วัสดุขามจัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล่องระดับ 1 ตัว	30,500	มี.ค. 69	-	-	✓	14,990
10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	24,000	มี.ค. 69	-	-	✓	24,000
11	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	เพื่อเป็นวัสดุสำนักงาน	8,200	มี.ค. 69	-	-	✓	8,200
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุเพียบ -ไป บ้านกวดลิ้น ม.4 บ้านเสม็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนน	197,700	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านยายน้อมถึงบ้าน นางดวงใจ ม.5 บ้านกุดลิ้น	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนน	239,700	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาเอื้อน ม.4 บ้าน เสม็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนน	193,500	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านประดู่ ม.7	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนน	325,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
16	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาและติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยระบบพลังงานโซลาร์ เซลล์ ม.9	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างระบบ ประปา	404,800	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
17	โครงการก่อสร้างท่อกระจาย ข่าว ม.5 บ้านกุดลิ้น	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างท่อ กระจายข่าว ม.5 บ้าน กุดลิ้น	164,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย.69	-	✓	-	0
18	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.โดยวิธีลาดยางแอส	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม/สร้าง ถนน คสล.	383,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	✓	-	-	0

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
	ฟิลส์ติกคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน ม.11 บ้านเทวัญ							
19	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.โดยวิธีลาดยางแอส ฟิลส์ติกคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน ม.1 บ้านสำโรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม/สร้าง ถนน คสล.	383,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
20	โครงการต่อเติมอาคารห้อง ประชุม อบต.สำโรง ม.9 บ้านพนาวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการต่อเติมอาคาร ห้องประชุม อบต. สำโรง ม.9 บ้านพนา วัน	485,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟิลส์ติ กคอนกรีต ม.6 บ้านโสน	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6 บ้านโสน	302,800	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
22	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก ทางไปทุ่งนา ม.3 บ้านตะโกรี	เพื่อจ่ายเป็นโครงการ ปรับปรุงถนน	270,000	4 เม.ย. 69 – 3 พ.ค. 69	-	-	✓	268,500

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
23	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร ปภ. อบต.สำโรง ม.9 บ้านพนาวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุง หลังคา อาคาร ปภ. อบต.สำโรง ม.9 บ้าน พนาวัน	271,500	28 มี.ค. 69 – 26 พ.ค. 69	-	-	✓	270,000
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน ม.3 บ้านตะโกรี	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการวางท่อระบาย น้ำ	403,900	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.2 - ม. 10 ตำบลสำโรง	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการวางท่อระบาย น้ำ	855,150	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.8 บ้าน ประทัดบุ	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการวางท่อระบาย	310,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
27	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. พุทธบารมี ม.8 บ้านประทัด บุ	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. พุทธบารมี ม.8 บ้านประทัดบุ	495,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	483,000

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
28	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว ม.7 บ้านประตู	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว ม.7	164,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	-	✓	-	0

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ	450,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
2	โครงการส่งเสริมด้านอาชีพสตรี ผู้สูงอายุและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
3	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ	40,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย.69	✓	-	-	0
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำโรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	40,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย.69	✓	-	-	0
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	200,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	24,460

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	60,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	50,000	ม.ค. 69	-	-	✓	50,000
2	โครงการสร้างเด็กไทย รู้รัก ชาติ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	40,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอนฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	339,075	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	102,960
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ศพด. บ้านกุดลิ้น)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	61,650	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวัน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	873,180	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	455,652
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด.บ้าน กัตลัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	158,760	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	59,364
7	โครงการวัสดุงานบ้านงาน ครัว/อาหารเสริม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	1,941,653	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	938,203
8	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนในสังกัด ศพด.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	4,901,200	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	-	✓	-	2,315,656

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	400,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69		-	-	0
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	50,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
3	โครงการจัดขบวนแห่และ นิทรรศการจัดงานสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พลับพลาชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการฯ	200,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
4	โครงการจัดงานประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฯ	80,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองน่าอยู่

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธีเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ พิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี ศาสนา รัฐพิธี	20,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	4,500
2	โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ พระราชดำริเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	50,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	50,000
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	350,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	-	✓	172,160

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ	25,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	-	✓	25,000
6	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชุมราชการ	40,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	✓	-	-	0
7	ค่ารับรอง	เพื่อค่ารับรอง	40,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	-	✓	-	5,460
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	70,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	-	✓	-	2,000
9	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนใน การอบรม	50,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	-	✓	-	15,300
10	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	50,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	-	✓	-	17,125
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	30,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	6,234
12	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	80,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	49,820
13	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น	250,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	99,428.61

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
14	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อเป็นค่าวัสดุโฆษณา และขนส่ง	50,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
15	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	50,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	1,284
16	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
17	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 หลัง	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 หลัง	13,200	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
18	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 1 ชุด	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 1 ชุด	100,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	91,600
19	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำนักงาน 2 เครื่อง	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน 2 เครื่อง	38,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	-	✓	37,800
20	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง	เพื่อเป็นวัสดุสำนักงาน	8,200	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	-	✓	8,180

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
21	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อเป็นค่าให้ได้มาซึ่ง บริการ	150,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	44,466
22	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	108,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	44,351
23	ค่าบริการไปรษณีย์	เพื่อจ่ายค่าบริการ ไปรษณีย์	7,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	0
24	ค่าวัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน	100,000	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	86,538

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ	100,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
2	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	✓	-	-	0
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	11,872,800	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	5,397,400

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ	3,897,600	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	1,777,800
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	144,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	52,500
6	เงินสำรองจ่าย (กรณีประสบ ภัยพิบัติ)	เพื่อจ่ายเงินสำรองจ่าย (กรณีประสบภัยพิบัติ)	639,399	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
7	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	16,520	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
8	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สำโรง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่ อบต.สำโรง	162,855	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	66,941.00
9	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ	639,399	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองน่าอยู่

4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
2	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
3	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
4	โครงการฝึกอบรม พัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะ อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	80,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
6	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอพลับพลาชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	5,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
7	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	45,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
8	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลประจำรถดับเพลิง	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา บริการบุคคลประจำรถ น้ำดับเพลิง	345,600	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
9	วัสดุสนาม	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สนาม	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
10	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองน่าอยู่

4.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างเหมา ผู้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	230,400	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	✓	-	115,200
2	โครงการคัดแยกขยะต้น ทาง ขยะเปียก และลดการ ใช้โฟม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
3	โครงการพระราชดำริต้าน สาธารณสุข ม.1-11 หมู่บ้านละ 20,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หมู่บ้าน	220,000	1 ต.ค. - ก.ย. 69	-	-	✓	220,000

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	50,000	10 -18 พ.ค. 69	-	-	✓	20,530
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	50,000	1-30 มี.ค.69	-	-	✓	40,500
3	โครงการรักษาดิน รักษา น้ำ รักษาป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	40,000	1 ต.ค. - ก.ย. 69	✓	-	-	0
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0
5	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	✓	-	-	0